
Warszawa, 20 luty 2024 r.  

Errata do Regulaminu naboru wniosków 

Część 
regulaminu  

Opis zmiany    Uzasadnienie  

- CZĘŚĆ A, 
ROZDZIAŁ V, PKT 
3. OKRES 
REALIZACJI 
PRZEDSIĘWZIĘCIA, 
STR. 12 

Jest: 
Przedsięwzięcia w ramach Programu mogą 
być realizowane w okresie od dnia 1 stycznia 
2023 r. do 30 listopada 2024 r.  
 
Ma być: 
Przedsięwzięcia w ramach Programu mogą 
być realizowane w okresie od dnia 1 stycznia 
2023 r. do 31 stycznia 2025 r.  

Konieczność wydłużenia ostatecznego 
terminu zakończenia przedsięwzięcia i 
kwalifikowalności wydatków, wynika z 
późniejszego niż planowano 
rozstrzygnięcia 2. naboru wniosków i 
rozpoczęcia zawierania umów z 
Ostatecznymi Odbiorcami Wsparcia. 
Ponieważ termin realizacji 
przedsięwzięcia oraz poniesienia 
wydatków ustala się od dnia zawarcia 
umowy, a część umów nie została 
jeszcze zawarta, konieczne jest 
wydłużenie terminu zakończenia 
projektów, aby była możliwość 
realizacji zadań w pełnym zakresie.  

- CZĘŚĆ A, 
ROZDZIAŁ VI, PKT 
2, STR. 18 
- CZĘŚĆ B, STR. 39 
- ZAŁĄCZNIK 4, 
WZÓR UMOWY 
STR. 66 

Dostosowanie zapisów do zmiany terminu 
zakończenia przedsięwzięcia i 
kwalifikowalności wydatków.  

Jw.  

CZĘŚĆ B – 
SPRAWOZDANIE, 
STR. 40 

Dodanie zapisu „Przesłane do Ministerstwa 
sprawozdania są poddawane analizie przez 
pracowników Ministerstwa lub ekspertów 
zewnętrznych.”  

Zapis ma charakter doprecyzowujący 
sposób weryfikacji sprawozdań z 
realizacji przedsięwzięć.   

 


